Gantogram KP 09.06.2021.

http://

Руководилац пројекта

Датуми пројекта 24.05.2021. - 10.06.2021.

Довршавање0%Задаци11Ресурси0

Gantogram KP Задаци 09.06.2021.

назив	почетак	завршетак	
1. Definisanje projekta	24.5.21.	25.5.21.	
1.1 Istraživanje teme i odabir projekta	24.5.21.	25.5.21.	
1.2 Definisanje preincipa rada sistema	25.5.21.	25.5.21.	
2. Realizacija projekta	26.5.21.	3.6.21.	
2.1 Projektovanje sistema	26.5.21.	28.5.21.	
2.2 Izrada softvera sistema	31.5.21.	3.6.21.	
3. Finalizacija projekta	4.6.21.	9.6.21.	
3.1 Završetak izrade sistema	4.6.21.	4.6.21.	
3.2 Testiranje i provera rad sistema	4.6.21.	7.6.21.	
3.3 Izrada projektne dokumentacije	7.6.21.	8.6.21.	
3.4 Finalizacija celokupnog projekta	9.6.21.	9.6.21.	

2

3 Гант дијаграм мај 2021 јун 2021 (n)nric project 24 25 26 27 28 31 назив почетак заврше... 1. Definisanje pro... 24.5.21. 25.5.21. • 1.1 Istraživanje te... 24.5.21. 25.5.21. 1.2 Definisanje pr... 25.5.21. 25.5.21. 2. Realizacija proj... 26.5.21. 3.6.21. 2.1 Projektovanje ... 26.5.21. 28.5.21. 2.2 Izrada softver... 31.5.21. 3.6.21. 9.6.21. 3. Finalizacija pro... 4.6.21. 3.1 Završetak izra... 4.6.21. 4.6.21. 7.6.21. 3.2 Testiranje i pr... 4.6.21. 3.3 Izrada projekt... 7.6.21. 8.6.21. 3.4 Finalizacija ce... 9.6.21. 9.6.21.

Дијаграм ресурса

